



**Ajuntament
de Tortosa**

Seguiment del Pla d'Acció Municipal (PAM) Tortosa 2023-2027

1.Ciutat per a les persones

Núm.	Actuació	Període	Execució
1	Ampliació dels circuits saludables per fomentar l'activitat a l'aire lliure	2024-2027	En procés
2	Incorporació de jocs de cal·listènia i màquines d'esport als parcs	2023-2027	En procés
3	Instal·lació de fonts d'aigua als parcs infantils i espais d'esbarjo caní	2024-2027	En procés
4	Instal·lació de bescanviadors als edificis públics	2024-2027	En procés
5	Participació programa "Sempre acompanyats"	2023-2027	Executat
6	Inici de l'espai Activa't, envelliment actiu i saludable	2024-2027	En procés

7	"Fes-ne 85". Reconeixement públic a totes les persones de 85 anys	2024-2027	Pendent
8	Més serveis i activitats amb la targeta Sènior	2024-2027	En procés
9	Potenciació del projecte: aigua consum zero	2023-2027	En procés
10	Promoció d'oficis antics amb l'expertesa de persones grans	2023-2027	Pendent
11	Activació de la creació de consells de participació ciutadana	2023-2027	Executat
12	Impuls dels pressupostos participatius	2023-2027	Executat
13	Redacció del pla local d'habitatge	2024-2025	En procés
14	Promoció del turisme cultural per la gent gran	2024-2027	En procés
15	Creació de la primera comunitat energètica local	2024-2027	Executat
16	Impuls de refugis climàtics davant les onades de calor	2023-2027	En procés
17	Promoció d'habitatge d'emergència habitacional	2023-2027	En procés

18	Impuls d'accions per la promoció i foment dels DH	2023-2027	Executat
19	Adhesió a l'encesa de Torres, Talaies i Talaiots de la Mediterrània pels Drets Humans	2024-2027	Executat
20	Ampliació dels horaris d'atenció del SIAD, consolidar la itinerància a les EMD i iniciar-la als pobles	2024-2027	En procés
21	Campanya informativa per donar a conèixer el servei d'acompanyament a les dones	2024	En procés
22	Promoció d'estratègies comunitàries de sensibilització i prevenció de les VM	2023-2027	En procés
23	Foment d'accions per visibilitzar les dones referents a Tortosa	2024-2027	Executat
24	Impuls de campanyes informatives de conscienciació de violència sexual	2023-2027	En procés
25	Impuls del projecte Tortosa lliure de violències masclistes i discriminacions	2023-2027	En procés
26	Promoure una xarxa de voluntaris al voltant dels punts lila	2023-2027	En procés
27	Formació de sensibilització i prevenció del sexisme i VM a espais d'oci	2023-2027	En procés

28	Visibilitzar el dol perinatal, gestacional i neonatal.	2023-2027	Executat
29	Millora espai de dol perinatal al cementiri	2023-2024	Executat
30	Promoure les entitats i els col·lectius de dones i lgtbiq+	2023-2027	En procés
31	Impuls d'accions comunitàries per evitar la pressió estètica (formació, cartelleria, web...)	2023-2027	En procés
32	Consolidació del servei de primera acollida	2023-2024	En procés
33	Foment de les interaccions entre persones de diferents cultures i col·lectius	2023-2027	En procés
34	Promoure el voluntariat de parelles lingüístiques, famílies acollidores, joves...	2023-2027	En procés
35	Sensibilització dels professionals de serveis públics sobre el racisme i eines per combatre'l	2023-2027	En procés
36	Formació sobre l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació	2023-2027	En procés
37	Ampliació dels horaris d'atenció del SAI i iniciar la itinerància als pobles i EMD	2024-2027	En procés

38	Impuls d'una programació cultural inclusiva	2023-2027	En procés
39	Promoure accions de sensibilització, commemoració diades del col·lectiu LGTBI	2023-2027	En procés
40	Millora de l'accessibilitat i inclusivitat en tots els seus àmbits	2023-2027	En procés
41	Promoure l'hora sense soroll ni llums a les atraccions de Festes i Expoebre	2023-2027	Executat
42	Impuls del dispositiu de seguretat per festes i altres esdeveniments	2023-2027	Executat
43	Col·laboració del programa "Sensellarisme" amb la Generalitat i CCBE	2023-2027	Executat
44	Potenciació del Consell Municipal de la Infància	2023-2027	Executat
45	Fomentar i recolzar recollides d'aliments durant l'any, sobretot d'aliments secs	2023-2027	Executat
46	Desenvolupament del Pla d'Educatiu d'Entorn	2023-2027	En procés
47	Creació del projecte l'"escola del riu"	2024-2027	Pendent
48	Impuls de la creació d'una escola de primària a Remolins	2025-2027	Pendent

49	Creació d'un campus d'estiu municipal per a infants i joves amb diversitat funcional	2025-2027	En procés
50	Impuls de l'arribada de nous estudis universitaris estratègics	2023-2027	En procés
51	Creació grup de treball transversal que vetlli per l'orientació i l'educació al llarg de la vida	2025-2027	En procés
52	Impuls de projectes coeducatius transversals a tots els centres	2024-2027	En procés
53	Ampliació pati escola de Sant Llàtzer	2024-2027	Executat
54	Promoció d'accions d'abordatge assetjament i absentisme als centres educatius	2024-2027	En procés
55	Creació d'un espai d'estudi nocturn i de treball en períodes de proves d'avaluació	2024-2027	Pendent
56	Dinamització escoles municipals (teatre/música)	2023-2027	En procés
57	Col·laboració i suport als centres educatius, universitats i AFES	2023-2027	En procés
58	Impuls de la Taula de Formació Professional de les Terres de l'Ebre	2023-2027	En procés

59	Impuls de l'escola d'hostaleria amb col·laboració amb la Generalitat	2024-2027	En procés
60	Promoció d'intercanvi d'experiències educatives en centres escolars	2023-2027	En procés
61	Ampliació dels serveis esportius i de salut oferts al complex Win	2024-2027	En procés
62	Convertir le complex Win en un centre formatiu en diverses àrees	2024-2027	En procés
63	Creació d'una borsa de treball per donar resposta als serveis de Tortosasports	2024-2025	Executat
64	Habilitació d'espais de coworking al Win per dinamitzar i fomentar el negoci esportiu	2025-2027	En procés
65	Substitució la maquinària de fitness de la sala de gimnàs i de ciclisme	2024	Executat
66	Ampliació i adaptació de les sales de sessions dirigides del Win per fer-les polivalents	2024	En procés
67	Donar suport a les entitats esportives i clubs potenciant l'associacionisme	2023-2027	En procés
68	Substitució i ampliació del nombre de dispositius DEA a totes les instal·lacions esportives	2024-2027	En procés

69	Establiment d'una tarifació social en els programes d'activitat física i esportiva	2024-2027	En procés
70	Creació de serveis i recursos estables i referents d'atenció a la salut emocional i mental	2024-2027	Executat
71	Desenvolupament de serveis/recursos d'acompanyament i orientació integral als joves	2023-2027	En procés
72	Organització de tallers de sensibilització d'igualtat, diversitat sexual i gènere.	2023-2027	En procés
73	Desplegament d'accions per reduir l'abandonament escolar prematur	2024-2027	En procés
74	Potenciació de la creació d'entitats juvenils i definir una taula participativa	2023-2027	En procés
75	Foment de la participació individual i col·lectiva per consolidar noves entitats	2024-2027	En procés
76	Impuls de la difusió i referencialitat dels equipaments juvenils	2023-2027	En procés
77	Desenvolupament de tallers i altres recursos de foment dels hàbits saludables	2024-2027	En procés
78	Activar i promoure la interculturalitat entre joves	2023-2027	En procés

79	Impuls del bon ús dels patinets amb campanyes específiques d'informació i controls	2023-2027	En procés
80	Impuls d'accions de corresponsabilitat de les cures	2023-2027	En procés
81	Trasllat de l'espai Temps per Cures	2024-2025	Pendent
82	Impuls d'una jornada festiva per donar la benvinguda als nounats	2024-2027	Executat
83	Dinamització d'associacions de dones i entitats feministes	2023-2027	En procés
84	Organització de marxes exploratòries per a millorar la seguretat a la ciutat	2024-2027	Executat

2.Economia i dinamització econòmica. Ciutat de progrés

Núm.	Actuació	Període	Execució
85	Construcció d'habitatge protegit i per a joves al centre històric	2023-2027	En procés
86	Impuls de la construcció d'habitatge protegit a Ferreries i el Temple	2024-2027	En procés

87	Redacció de les últimes fases del Pla Especial Nucli Antic	2024-2027	Executat
88	Formació i acompanyament a empreses per a la creació de nous productes turístics	2023-2027	En procés
89	Desenvolupament amb els operadors turístics d'estratègies per aprofitar el patrimoni	2024-2027	En procés
90	Promoció de la Ruta dels Tres Reis	2023-2027	En procés
91	Promoció de noves campanyes de promoció turística	2024-2027	En procés
92	Celebració de les jornades tècniques d'oficines de Turisme	2024	Pendent
93	Impuls d'un model de desenvolupament turístic innovador, competitiu i sostenible	2023-2027	En procés
94	Potenciació del cicloturisme familiar	2023-2027	En procés
95	Promoció de la vies verdes de la Val de Zafan i Carilet de la Cava	2023-2027	En procés
96	Posada en funcionament d'un tren turístic elèctric	2024-2025	En procés

97	Impuls de l'ampliació de la via verda Val de Zafan per Vinallop fins a la Ràpita	2023-2025	Executat
98	Mentoring a empreses turístiques i innovació digital	2024-2025	Executat
99	Creació joc de misteri interactiu en suport mòbil	2024	Executat
100	Impuls de la ruta de georecerca per les fortificacions	2024-2025	Executat
101	Interpretació Avançades de Sant Joan	2024-2025	En procés
102	Instal·lació de recursos audiovisuals interactius al Centre d'Interpretació del Renaixement	2024-2025	En procés
103	Interpretació del Fortí D'Orleans	2025-2027	En procés
104	Promoure i incrementar els actius turístics vinculats al riu	2023-2027	En procés
105	Promoure el Festival de Cinema Turístic "Terres Travel Festival"	2023-2027	Executat
106	Promoure les activitats vinculades al Dia Mundial del Turisme	2023-2027	Executat

107	Incloure el camí de sirga com un element turístic	2024-2027	En procés
108	Promoció de la ciutat per a ser seu d'esdeveniments nacionals i internacionals	2023-2027	En procés
109	Pla d'impuls gastronòmic de Tortosa "Llibre blanc de la gastronomia"	2024-2025	Executat
110	Ampliació i millora del conjunt històric dels Jardins del Príncep	2024-2025	En procés
111	Interpretació de Tenasses	2026-2027	Pendent
112	Promoure la Taula sectorial de turisme	2023-2027	En procés
113	Promoure l'ús turístic del Call Jueu	2023-2027	En procés
114	Potenciar el projecte Via Blava de les Terres de l'Ebre	2023-2027	En procés
115	Cooperació entre les diferents administracions en matèria turística	2023-2027	Executat
116	Campanyes de promoció turística d'àmbit català, espanyol i europeu	2024-2027	Executat

117	Treballar amb el sector restauració per a posicionar-nos com destinació gastronòmica	2024-2027	En procés
118	Creació d'un calendari gastronòmic	2024-2027	En procés
119	Promoure la realització de nous certàmens firals i altres esdeveniments de promoció al pavelló firal	2023-2027	En procés
120	Impuls de la marca de "Tortosa Convention Bureau"	2024-2027	En procés
121	Consolidació i introducció de nous elements a Festast	2024/2026	En procés
122	Promoció d'Expo Ebre amb la incorporació de nous sectors, activitats i temàtiques	2024-2027	En procés
123	Ampliació i potenciació de la fira Ebreokasió	2023-2027	En procés
124	Promoure el certamen Tortosa de Tapes	2024-2027	En procés
125	Impuls d'un programa per donar vida als locals buits	2024-2027	En procés
126	Realització de diverses campanyes i programes de dinamització comercial	2023-2027	En procés

127	Promoció d'activitats de dinamització temàtiques	2023-2027	En procés
128	Promoció de productes agraris autòctons i desenvolupament de l'ecogastronomia	2024-2027	En procés
129	Impuls i dinamització del mercat municipal, com un referent km 0 i gastronòmic	2024-2027	En procés
130	Implantació de plans específics de dinamització comercial a diverses zones	2024-2027	En procés
131	Impuls d'una borsa de locals comercials disponibles a preus raonables	2024-2025	Pendent
132	Promoure la creació del clúster del cítric	2025-2027	Pendent
133	Organització d'activitats de recuperació, commemoració i foment de la memòria democràtica	2023-2027	Executat
134	Potenciació dels lligams amb les ciutats agermanades	2023-2027	En procés
135	Impuls de trobades bianuals en ciutats agermanades	2024-2027	Pendent
136	Programació de propostes amb retorn del talent cultural, innovadores i participatives	2024-2027	En procés

137	Impuls d'activitats de dinamització cultural comunitària amb centres educatius, casals...	2024-2027	En procés
138	Consolidació de la programació de l'Auditori i dinamització de la participació de creadors del territori	2023-2027	En procés
139	Impuls a l'audiovisual i promoció cultura cinematogràfica	2023-2027	En procés
140	Dinamització sala petita auditori	2023-2027	En procés
141	Impuls d'un cineclub municipal i participatiu	2024-2027	Pendent
142	Impuls del conveni amb la Xarxa Transversal i dinamització de les accions proposades	2023-2027	Executat
143	Foment de la cultura popular conjuntament amb el teixit associatiu	2023-2027	En procés
144	Impuls d'un espai d'exposició d'artistes locals	2025-2027	En procés
145	Visibilització les dones del món cultural	2023-2027	En procés
146	Impuls i dinamització de la nova sala d'art del Museu dedicada als artistes referents	2023-2027	Executat

147	Dinamització de la sala Antoni Garcia del Museu	2023-2027	En procés
148	Promoció d'activitats culturals als centres educatius de la ciutat i els pobles	2023-2027	En procés
149	Impuls del festival Felip Pedrell	2025/2027	En procés
150	Inauguració de l'exposició de Pedrell i presentació del vídeo de la catedral	2023	Executat / Pendent
151	Organització d'activitats de reconeixement al voltant d'artistes locals i internacionals	2024-2027	En procés
152	Donar suport a les iniciatives de la Banda Municipal de Música i la Tortosa Big Band	2023-2027	Executat
153	Impuls d'un certamen/Mostra de Bandes de Música Municipals	2025	Pendent
154	Promoure accions en el marc de la Jornada Europea de la Cultura Jueva	2023-2027	En procés
155	Impuls i suport als festivals	2023-2027	En procés
156	Suport a la celebració 10 anys de Lo Planter	2024	Executat

157	Recuperació del cinema a la fresca a l'estiu	2023-2027	Executat
158	Dinamització de la biblioteca Marcel·lí Domingo com a centre de difusió de foment lectura	2023-2027	En procés
159	Impuls de punts de lectura als pobles de Vinallop i Reguers	2024-2027	Pendent
160	Dinamització de la diada de Sant Jordi	2024-2027	En procés
161	Organització per Sant Jordi un concurs amb lliurament de lots de llibres	2024-2027	Executat
162	Impuls del cap de setmana del llibre català	2025-2027	En procés
163	Organització de les Jornades de Patrimoni literari ebrenç	2023-2027	Executat
164	Promoure una biblioteca més inclusiva: per a les persones en dèficits auditius i mobilitat reduïda	2023-2024	En procés
165	Impuls de cessions de particulars	2023-2027	En procés
166	Promoure la cessió de les pel·lícules de Tortosa Televisió conjuntament amb l'Arxiu	2024-2025	Pendent

167	Promoure la celebració dels 40 anys de l'Arxiu Històric Comarcal del Baix Ebre	2023-2024	Executat
168	Millora del manteniment de l'espai Vergés al Parc Teodor González i crear altres rutes	2024-2025	En procés
169	Col·laboració amb la reedició de les 13 biografies imperfectes de Gerard Vergés	2024	Executat
170	Participació en un projecte territorial per familiaritzar alumnat amb cinema d'autor	2023-2024	En procés
171	Promoure durant el mes de març exposicions al voltant de les Dia de les Dones	2024-2027	Executat
172	Dedicar espais a Festes de la Cinta per a grups musicals de Tortosa i TTEE	2024-2027	En procés
173	Promoure en el marc de Festes de la Cinta activitats dirigides a la franja 12-16 anys	2024-2027	En procés
174	Promoure activitats de jocs infantils tradicionals per als xiquets i xiquetes	2023-2027	En procés
175	Impuls de la figura dels 'hereus' a Festes de la Cinta	2024-2027	Executat

176	Potenciació de les entitats en le marc de Festes de la Cinta	2023-2027	En procés
177	Potenciar la col·laboració amb les Penyes i impulsar la seua formació en matèria de violència sexual i en la realització de les proves	2023-2027	Executat
178	Impuls a la Festa del Renaixement	2024-2027	En procés
179	Dinamització de les instal·lacions del Win organitzant competicions, jornades o trobades	2023-2027	En procés
180	Dinamització de la Festa d'Entitats Socials	2023-2027	Executat
181	Impuls de l'Oficina del Voluntariat	2024-2027	En procés
182	Promoure la creació cultural entre el jovent lligada amb fires o esdeveniments	2024-2027	En procés
183	Realització d'accions d'art urbà, dansa, teatre o altres disciplines de promoció de drets socials i cívics	2023-2027	En procés
184	Promoure una programació de concerts, música i oci per a joves	2023-2027	En procés

185	Realització de tallers d'índole diversa enfocada a la població jove	2023-2027	En procés
186	Impuls del carnet jove en comerços i altres negocis de la ciutat	2023-2027	En procés
187	Realització de formació alternativa adreçada als joves	2023-2027	Executat
188	Foment de la col·laboració publicoprivada entre empreses i entitats socials	2024-2027	En procés
189	Gestió del sòl industrial per garantir el creixement i la implantació de noves activitats econòmiques	2024-2027	En procés
190	Impuls de l'acreditació de productes agroalimentaris, serveis turístics i esdeveniments locals sota el segell de la Reserva de la Biosfera	2024-2025	En procés
191	Renovació del Centre de Formació Ocupacional i del Viver d'Empreses sota la marca Tortosactiva	2023-2024	Executat
192	Actualització de l'oferta formativa i ocupacional adaptada a les necessitats del mercat laboral i adreçada a persones en situació d'atur i d'incorporació al món laboral	2023-2027	En procés

193	Adequació del Viver d'Empreses a les necessitats dels demandants	2023-2027	En procés
194	Impuls del Consell Territorial de les Terres de l'Ebre pel desplegament de la concertació territorial	2023-2027	En procés
195	Acompanyament als nous emprenedors en l'inici dels seus projectes	2023-2027	En procés

3.Espai urbà sostenible. Ciutat verda

Núm.	Actuació	Període	Execució
196	Millora de la senyalització vertical i horitzontal de la via pública	2023-2027	En procés
197	Millora de la senyalització de camins municipals	2024-2027	En procés
198	Millora de la senyalització i connexió de carrils bici	2024-2027	En procés
199	Adequació dels lavabos públics i instal·lar-ne de nous	2024-2027	En procés
200	Pla de xoc de millora de la via pública:Cuidem Tortosa	2023-2027	En procés

201	Millora de l'enllumenat de la ciutat i incorporar tecnologia LED	2023-2027	En procés
202	Impuls de l'arranjament de voreres i paviment de la via pública	2023-2027	En procés
203	Impuls de l'arranjament de camins municipals	2023-2027	En procés
204	Promoure l'eliminació de barreres arquitectòniques	2023-2027	En procés
205	Impuls de millores i recuperació del Passeig de Ribera	2025-2027	En procés
206	Impuls de la neteja i recuperació de la platja de la Xiquina	2025-2027	En procés
207	Elaboració d'un Pla Municipal d'Arbrat	2024-2025	Pendent
208	Creació de zones d'ombra natural i artificial a la via pública i parcs infantils	2025-2027	En procés
209	Promoció de mini deixalleries a tots els barris	2023-2027	Pendent
210	Creació d'una APP d'incidències de la via pública	2024	En procés
211	Dotació de més papereres a la ciutat	2024-2027	En procés

212	Adquisició de noves papereres que fomentin el reciclatge	2023-2027	En procés
213	Dotació de papereres de recollida d'excrements de gossos	2024-2027	En procés
214	Impuls de la figura d'agents cívics	2024-2027	Executat
215	Promoure campanyes de civisme	2023-2027	Executat
216	Millora de la vigilància i el control per evitar comportaments incívics als contenidors	2023-2027	Executat
217	Impuls d'un pla de neteja dels embornals	2023-2027	En procés
218	Reparació dels desperfectes de paviment i altres del passeig de l'Ebre a Ferreries	2025-2027	En procés
219	Millora de la il·luminació dels passos de vianants	2024-2027	En procés
220	Millora del parc Lluís Companys i el connectarem amb el camí de sirga fins a Jesús	2024-2027	En procés
221	Millora del parc Teodor González amb més arbustives, manteniment i lavabos nous	2023-2027	En procés

222	Millora del parc dels Països Catalans	2024-2027	En procés
223	Millora dels parcs infantils per fer-los més segurs i amb més ombres	2024-2027	En procés
224	Manteniment i millora del polígon industrial, Baix Ebre	2023-2027	En procés
225	Manteniment i millora del polígon industrial, Catalunya Sud	2023-2027	En procés
226	Manteniment i millora del polígon industrial, Polígon Pla de l'Estació	2023-2027	En procés
227	Millora i ampliació del Cementiri Municipal a Sant Llàtzer	2023-2027	Executat
228	Millora del sistema de recollida de brossa i reciclatge. Prova pilot porta a porta	2024-2027	Executat
229	Millora de reg a tots els barris i pobles	2024-2027	En procés
230	Instal·lació de bancs i mobiliari urbà	2023-2027	Executat
231	Instal·lació de jardineres amb flors a l'espai públic	2023-2027	Executat
232	Reparació i millora de la teulada de la Llotja al Parc Teodor González	2023	Executat

233	Manteniment i millora d'edificis municipals i de les escoles	2023-2027	En procés
234	Impuls d'un pla de millora energètica als equipaments municipals	2024-2027	En procés
235	Subministrament de maquinària per al manteniment de la via pública	2023-2024	En procés
236	Pla de manteniment preventiu d'instal·lacions d'enllumenat públic	2023-2026	En procés
237	Neteja i control de lluminàries de la via pública	2023-2027	En procés
238	Desbrossament de camins municipals	2023-2027	En procés
239	Millora de zones d'esbarjo canina	2023-2027	En procés
240	Millora de la instal·lació del centre de recollida d'animals municipal	2023-2027	Executat
241	Millorara de les instal·lacions del pavelló Jordi Angelats de Ferreries	2024-2027	En procés
242	Millora del pavelló del Temple	2024-2027	En procés
243	Millora del pavelló de Remolins	2023-2027	En procés

244	Manteniment i modernització del mercat municipal	2023-2027	En procés
245	Ampliació de l'embarcador del riu	2025-2027	Pendent
246	Impuls de la recuperació del balneari del Porcar	2023-2027	En procés
247	Impuls de la recuperació de la plaça d'Alfons XII	2025-2027	En procés
248	Impuls de la renovació de l'avinguda Generalitat i la seua connexió amb el riu	2025-2027	En procés
249	Impuls d'una zona d'oci a l'avinguda Lleida i la seua millora	2024-2026	En procés
250	Pla de manteniment de les muralles i fortificacions	2023-2027	En procés
251	Impuls de la instal·lació d'un ascensor a l'escola de Ferreries al costat de la passarel·la	2024-2025	Executat
252	Promourem subvencions a la rehabilitació d'habitatge	2023-2027	Executat
253	Impuls de la millora de la plaça de l'Absis amb adquisició de cases i connexió de la ronda del Castell	2024-2027	En procés

254	Ampliació de l'Auditori i millora de la sala gran (renovació de la climatització i reparació goteres)	2023-2025	En procés
255	Millora de l'espai exterior urbà de l'Auditori	2025-2026	En procés
256	Millora de la plaça Francesc Macià amb més ombres	2025-2027	En procés
257	Impuls de la millora d'accessibilitat a l'hospital Verge de la Cinta (ascensor i urbanització carrer Joan Aldana)	2024-2026	En procés
258	Impuls de l'adequació de l'antiga SAMO	2024-2027	En procés
259	Impuls de comunitats energètiques locals	2023-2027	En procés
260	Millora del Barranc del Célio (Remolins)	2024-2025	En procés
261	Impuls i millora del Centre de Tecnificació Club de Rem	2024-2025	Pendent
262	Promoure la renovació de l'ADF	2023-2024	En procés
263	Obertura de vies d'evacuació forestals	2023-2024	En procés
264	Presentació a la convocatòria de Llei de barris verds	2024-2027	Executat

265	Impuls de la zona de baixes emissions	2023-2025	En procés
266	Creació de més punts de connexió de vehicles elèctrics	2024-2027	Executat
267	Instal·lació de plaques fotovoltaïques als edificis municipals	2024-2027	En procés
268	Creació del circuit verd entre les fortificacions i muralles	2023-2025	Executat
269	Consolidació de les excavacions actuals de Cota Zero	2026-2027	En procés
270	Impuls de la creació de nou sòl comercial	2024-2027	En procés
271	Impuls de la construcció d'un centre d'innovació tecnològica i digitalització	2025-2027	En procés
272	Construcció d'un aparcament provisional en superfície als terrenys d'ADIF	2024-2025	En procés
273	Impuls de la renovació de la millora de la rambla de Catalunya	2026-2027	En procés
274	Millora de les escales i la il·luminació de l'accés al Seminari	2024-2025	En procés
275	Impuls de la rehabilitació de les antigues escoles del Grup del Temple	2024-2025	En procés

276	Rehabilitació de l'antic col·legi Sant Josep com a equipament d'ús esportiu, social i cultural	2023-2027	En procés
277	Construcció d'una pista d'atletisme on tinguin cabuda competicions oficials	2026-2027	En procés
278	Recuperació de l'església Sant Francesc	2025-2027	En procés
279	Recuperació de la Sinagoga	2023-2026	Pendent
280	Construcció llar d'infants barri Ferreries	2023-2024	Executat
281	Construcció llar d'infants barri Temple	2023-2024	Executat
282	Construcció llar d'infants al centre- nucli antic	2026-2027	Pendent
283	Pla de millora del call jueu	2023-2027	En procés
284	Desenvolupament pla director de les muralles	2023-2027	En procés
285	Millorar l'accessibilitat dels espais culturals	2023-2027	Executat
286	Retirar l'amiant existent als edificis municipals	2025-2027	En procés

287	Adequar le magatzem arqueològic del Museu	2025	Pendent
288	Millora i redisseny dels patis de les escoles amb més arbrat i joc coeducadors	2024-2027	En procés
289	Restablir el sistema de plaques fotovoltaïques i tèrmiques del Win	2024	En procés
290	Arranjar i millorar les instal·lacions esportives i les zones de vestuari	2024-2027	En procés
291	Cobertura de les pistes exteriors dels pavellons del Temple	2025	En procés
292	Habilitar més espais per guardar materials d'entitats esportives	2024-2027	En procés
293	Millora de la il·luminació del camp de futbol annex al pavelló de Ferreries	2025	En procés
294	Millora del sistema de seguretat d'alarmes en totes les instal·lacions esportives	2024-2027	En procés
295	Arranjament del pis superior de la casa Sant Antoni	2025	En procés

296	Millora dels accesos instal·lacions esportives per eliminar les barreres arquitectòniques	2024-2027	En procés
297	Millora dels equipaments socioeducatius de l'Espai Jove El Carrilet	2023	En procés
298	Habilitació de nous aparcaments de bicicletes	2024-2027	En procés
299	Habilitació de nous aparcaments de motocicletes	2023-2027	En procés
300	Realització d'accions per fomentar el transport públic	2023-2027	En procés
301	Impuls d'accions en la Setmana de la Mobilitat Sostenible	2023-2027	En procés
302	Impuls de millores per connectar els carrils bici existents i ampliar-ne de nous	2024-2027	En procés
303	Control continuat a la circulació de patinets	2023-2027	Executat
304	Control reducció de velocitat en zones properes a les escoles	2024-2027	En procés
305	Potenciar i fer segurs els camins escolars	2023-2027	En procés

306	Promoure Tortosa ciutat 30 per hora	2023-2027	En procés
307	Instal·lació de reductors de velocitat en diferents punts de la ciutat	2023-2027	En procés
308	Generació d'energia hidroelèctrica a partir de la xarxa de subministrament d'aigua	2024-2026	Executat
309	Instal·lació de fonts d'aigua potable, filtrada i refrigerada 2024-2025	2024-2025	Executat
310	Reducció de les fuites a la xarxa de subministrament d'aigua	2023-2027	En procés
311	Actualització i optimització de la infraestructura de subministrament d'aigua potable	2023-2027	En procés
312	Renovació de les instal·lacions de tractament d'aigües residuals	2023-2027	En procés

4. Govern transformador

Núm.	Actuació	Període	Execució
313	Implementació i seguiment del contracte de neteja viària	2023-2027	En procés

314	Implementació i seguiment del contracte de jardineria	2023-2027	En procés
315	Implementació i seguiment del contracte de llum i semàfors	2023-2027	En procés
316	Millora de processos administratius de llicències, fiances i residus	2023-2027	En procés
317	Creació d'un cens d'habitatges buits	2024	Executat
318	Redacció dels Plans d'ordenació forestal, prevenció incendis, emergència, protecció civil, autoprotecció	2023-2027	En procés
319	Activació de la creació de consells de participació ciutadana	2023--2027	Executat
320	Actualització dels convenis amb les associacions de comerciants i la Federació de Comerciants	2024-2027	En procés
321	Adquisició i pagament dels terrenys d'ADIF	2025-2027	Pendent
322	Millora de l'accés als tràmits de l'àrea a través de la pàgina web	2023-2024	Pendent
323	Elaboració d'un cens d'edificis municipals amb amiant	2023-2024	Executat

324	Actualització de l'inventari de béns municipals	2023-2027	Executat
325	Redacció memòria i sol·licitud per la inclusió de Tortosa al règim especial de domini públic hidràulic per la viabilitat del nou hospital	2023-2024	Executat
326	Adhesió a la Xarxa d'Espais de Memòria Democràtica de Catalunya	2024-2025	Executat
327	Adhesió al Consorci Memorial Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE)	2024-2025	Executat
328	Impuls a formar part de la Xarxa Mai Més (Amical de Mauthausen)	2023-2024	Executat
329	Revisió del nomenclàtor per eliminar noms dels qui van col·laborar en l'aixecament contra la República i dels responsables de la repressió feixista	2024-2025	En procés
330	Revocació del nomenament de Miguel Primo de Rivera com a fill adoptiu de la ciutat	2024	En procés
331	Impuls de la creació d'un centre d'interpretació de la Batalla de l'Ebre	2025-2027	En procés
332	Instal·lació de les 36 llambordes "stolpersteine" als domicilis on vivien els 36 tortosins deportats a Mauthausen	2025-2026	En procés

333	Col·laboració amb Amics de l'Ebre per l'organització Congrés de la Guerra Civil	2025	Executat
334	Celebració d'unes jornades internacionals de turisme i memòria democràtica	2025	Executat
335	Col·laboració amb grup DEMD per promoure la memòria històrica entre l'alumnat	2023-2027	En procés
336	Actualització del Pla de polítiques de dones i le Pla de prevenció i abordatge contra les violències sexuals	2024	En procés
337	Revisió de permisos relacionats amb la menstruació i climateri, cura fills i dol perinatal administració pública	2024	En procés
338	Revisió pla d'igualtat, del protocol prevenció, detecció i intervenció VM, assetjament per raó de gènere, sexe i orientació sexual	2024	En procés
339	Revisió nomenclàtor i fomentar noms de carrer i espais amb nom de dona	2023-2027	En procés
340	Millora de la coordinació de tots els agents implicats en casos de VM	2023-2027	En procés
341	Establiment d'un protocol per casos de feminicidis i/o intents de feminicidi	2024-2025	En procés

342	Impuls del projecte participatiu: Tortosa ciutat diversa a partir del treball comunitari	2024-2024	En procés
343	Actualització del pla de polítiques LGTBI	2024	En procés
344	Sensibilització dels treballadors dels serveis públics i entitats sobre la diversitat d'orientació sexual i identitat de gènere i el deure d'intervenció per prevenir la LGTB-fòbia	2023-2027	En procés
345	Revisió dels formularis, documents, bases subvencions, etc perquè usen llenguatge inclusiu	2023-2027	En procés
346	Visibilització de la diversitat a cartelleria, programa de festes, semàfors, etc	2023-2027	En procés
347	Impuls de conveni amb la Fundació ONCE	2023-2027	En procés
348	Renovació del conveni amb l'oficina de turisme Terres de l'Ebre	2024	Executat
349	Impuls d'un Pla estratègic d'acció cultural	2023-2027	En procés
350	Aprovació de bases concessió de subvencions per l'organització d'activitats culturals	2023	Executat

351	Impuls de la candidatura de Tortosa com a Patrimoni de la Humanitat	2024-2027	Executat
352	Impuls de la cessió de terrenys per la ubicació l'Arxiu Històric del Baix Ebre	2024-2025	Executat
353	Revisió i actualització dels documents de cessió d'ús d'espais a les entitats culturals	2023-2024	En procés
354	Revisió i actualització dels documents de cessió d'elements imaginari popular	2023-2024	Executat
355	Potenciació d'actes conjunts amb l'escola d'Art de la Diputació i el Departament de Cultura	2023-2027	En procés
356	Visibilització i millora de la comunicació i la difusió de l'agenda cultural	2023-2027	En procés
357	Adhesió a " Ciutats Amigues de la Infància" promoguda per UNICEF	2024	Executat
358	Actualització del reglament i metodologia del Consell Educatiu de Tortosa	2024-2027	En procés
359	Creació d'un catàleg de serveis educatius disponibles a la ciutat	2024-2027	En procés
360	Creació de l'oficina d'atenció a les entitats esportives i l'esportista	2024-2027	En procés

361	Impuls d'un programa d'esport escolar: entrenament i competició sana	2024-2027	En procés
362	Impuls d'un programa de formació integral a entitats esportives	2024	En procés
363	Organització d'esdeveniments o competicions pròpies i en col·laboració, a les instal·lacions esportives així com places i carrers	2024-2027	En procés
364	Col·laboració amb programes i competicions d'àmbit federat municipal o supramunicipal	2023-2027	En procés
365	Impuls d'un procés participatiu entre joves per conèixer les seues demandes/ necessitats	2024	En procés
366	Increment de l'activitat comunicativa adreçada a joves per plataformes digitals	2023-2027	En procés
367	Creació d'una pàgina web actualitzada que centralitze els enllaços de recursos juvenils	2026-2027	Pendent
368	Promoció dels espais TIC de l'equipament juvenil	2023-2027	En procés

369	Redacció i implementació del pla local de joventut (2024-2028)	2024-2027	En procés
370	Actualització del padró IBI	2024-2025	En procés
371	Actualització del padró escombraries	2024-2025	En procés
372	Actualització del padró IAE	2024-2025	En procés
373	Revisió i actualització de l'ordenança de guals	2024-2025	En procés
374	Implantació de la unitat d'optimització de captació de recursos	2024	En procés
375	Incorporació de les bonificacions socials en impostos i taxes	2024-2027	En procés
376	Incorporació progressiva de la tarificació social en els serveis municipals	2024-2027	En procés
377	Implantació de sistemes per facilitar les liquidacions dels impostos	2024-2027	En procés
378	Elaboració del pla estratègic de subvencions	2024	En procés
379	Elaboració del Pla de Contractació Municipal	2024	En procés

380	Incorporació de les clàusules socials a la contractació	2024-2027	En procés
381	Actualització del protocol d'assetjament	2024-2025	En procés
382	Realització del mapa de perfils professionals i de model organitzatiu per optimitzar l'administració	2024	En procés
383	Desplegament del catàleg de llocs de treball i l'accés als llocs de treball en relació al mapa dels perfils professionals	2024-2027	En procés
384	Potenciació del treball en equip i els grups multidisciplinaris	2023-2027	En procés
385	Revisió i millora dels aspectes relacionats amb seguretat i salut en el treball del personal	2024-2027	En procés
386	Optimització dels espais de treball	2024-2027	En procés
387	Desenvolupament d'un pla estratègic de Tortosa Salut	2023-2024	Executat
388	Finalització del pagament per l'adquisició de la Clínica Terres de l'Ebre	2023-2024	Executat
389	Desenvolupament d'un pla estratègic de GESAT	2023-2024	Executat

390	Impuls de millores en l'àmbit de l'escorxador municipal	2023-2027	En procés
391	Defensa del cabal ecològic del riu Ebre per la supervivència del Delta	2023-2027	En procés
392	Ampliació i modernització de la plantilla de la policia local	2023-2027	En procés
393	Impuls de plans específics de seguretat en els barris que ho necessitin	2023-2027	En procés
394	Potenciació de la unitat canina de la policia local	2024-2027	En procés
395	Impuls de la coordinació entre les diferents forces de seguretat	2023-2024	En procés
396	Impuls i reforç del voluntariat de Protecció Civil	2023-2024	En procés
397	Impuls del nou centre d'emergències de les Terres de l'Ebre	2024	Executat
398	Promoure la comunicació de la policia local a les xarxes socials	2023-2027	En procés
399	Promoure la instal·lació de càmeres de videovigilància del trànsit	2023-2027	En procés

400	Impuls de la formació entre els agents de la policia local	2023-2027	En procés
401	Renovació i modernització del parc mòbil de la policia local	2024-2027	En procés
402	Potenciació dels patrullatges a peu de la policia local	2023-2027	En procés
403	Desplegament progressiu de l'administració electrònica	2023-2027	En procés
404	Gestió i control del padró	2023-2027	En procés
405	Millora del servei d'atenció al públic	2023-2027	En procés
406	Elaboració del Pla Local d'Acció Comunitària Inclusiva	2024-2027	En procés
407	Adhesió a la xarxa Apropa cultura (cultura inclusiva)	2024-2027	Executat
408	Activació dels consells de participació ciutadana	2023-2027	Executat
409	Creació del reglament per al foment de la participació comunitària	2023	En procés